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SAŽETAK 
Rad se sastoji od 2 dijela, teorijskog i praktičnog. Prvi, teorijski dio, objašnjava pojam 
Europske unije, kroz njenu politiku te Europske Strukturne i Investicijske fondove. U radu se 
objašnjava i  provedba projekta, proračun projekta i financijsko upravljanje. U praktičnom 
dijelu na primjeru projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ analiziraju se 
pokazatelji i aktivnosti projekta kao i financijsko upravljanje. U radu se analiziraju troškovi 
projekta te dokumentacija potrebna za dokazivanje istih. Kroz primjer, naveden u radu, autor 
objašnjava način pripreme i provedbe projekta kao i problematiku s kojom se susreću 
korisnici projekta.  
Ključne riječi: Europski fondovi, projekt, proračun, troškovi 
 
SUMMARY 
The work consists of 2 parts, theoretical and practical. The first, theoretical part, explains the 
topic of the European Union through its policy and the European Structural and Investment 
Funds. This paper also explains the implementation of the project, project budget and 
financial management. In the practical part of the project "TIK-TAK, TIME IS FOR 
CULTURE", the indicators and activities of the project as well as financial management are 
analyzed. The paper analyzes both the project costs and the documentation required to prove 
them. Through the practical example, mentioned in the paper, the author explains how to 
prepare and implement the project as well as the issues that the project users encounter. 
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1. UVOD 
 
 Prije petnaestak godina Republika Hrvatska je počela koristiti programe pomoći 
Europske Unije. Od 1996. godine do 2004. godine ukupno je povučeno 322 milijuna eura iz 
programa. Stjecanjem statusa kandidata za članstvo u Europskoj Uniji otvorila su se vrata za 
predpristupne programe, a ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju, država koristi 
europske fondove te provodi europsku Kohezijsku politiku. Fondovi Europske Unije kroz 
koje se financira Kohezijska politika su: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, 
Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Europski fond za 
pomorstvo i ribarstvo. Zajednički naziv fondova je Europski strukturni i investicijski fondovi, 
a za svaki je određen određeni iznos koji se može iskoristiti kroz programe i projekte. Projekti 
se mogu financirati kroz bespovratna sredstva, javnu nabavu i projekte međudržavne suradnje. 
Financiranje svakog projekta sadrži određene vrste troškova koje je potrebno raspodijeliti po 
aktivnostima koje su u ovom radu prikazane kroz primjer projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE 
ZA KULTURU“. 
 Cilj ovog rada je teorijski i praktično prikazati financijsko upravljanje projektima 
financiranih iz EU fondova, te pobliže analizirati troškove i aktivnosti koje su sadržane u 
njima, te u konačnici dobiti realniji prikaz proračuna i financiranja projekta iz stvarnih 
podataka na temelju projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“. 
 Struktura rada sastoji se od četiri dijela. U prvom dijelu rada navodi se značenje i 
uloga Europske Unije i Europskih fondova, pojašnjavaju se fondovi Kohezijske politike, 
navedeni su ciljevi i struktura rada. U drugom dijelu definira se pojam projekta, pojasnit će se 
njegove vrste, kao i upravljanje projektnim ciklusom. Glavni fokus stavlja se na definiranje 
proračuna projekta te njegovih glavnih sastavnica. Treći dio se odnosi na primjer financijskog 
upravljanja nad projektom „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“, kroz njegove troškove 
i aktivnosti. U četvrtom, završnom dijelu, donosi se osvrt na projekat „TIK-TAK, VRIJEME 
JE ZA KULTURU“, te zaključak na cjelokupni rad. 
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2. EUROPSKI FONDOVI – značenje i uloga 
2.1. Europska Unija 
 
 Europska Unija je rezultat procesa suradnje i integracije iz 1951. godine koja čini 
gospodarsku i političku uniju 28 europskih zemalja. 
Europska unija začeta je nakon Drugog svjetskog rata. Sve je počelo poticanjem 
gospodarske suradnje. Vjerovalo se da će zemlje koje međusobno trguju postati gospodarski 
ovisne jedna o drugoj i zbog toga vjerojatno izbjegavati sukobe. (EU, 2018, 
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hr.) 
U Europskoj uniji već više od pola stoljeća vladaju mir, stabilnost i blagostanje, 
poboljšan je životni standard i uvedena je jedinstvena europska valuta: euro. (EU, 2018, 
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_hr)Unija je prepoznata po nekoliko 
značajki. Najpoznatija je zastava s krugom zlatnih zvijezda na plavoj podlozi. Ostale značajke 
su europska himna koju je skladao Ludwig Van Beethoven, zatim Dan Europe koji se slavi 
09.05., moto EU-a „Ujedinjena u raznolikosti“, te valuta Euro. Euro je najopipljiviji dokaz 
suradnje među državama članica. Većina Europljana vodi račune i štedi u eurima a 
zahvaljujući cijenama u eurima, potrošači uspoređuju cijene izravno od zemlje do zemlje. 
Najvažnije institucije Europske unije su: 
• Europska komisija 
• Vijeće Europske unije 
• Europsko vijeće 
• Europski parlament 
• Europski sud 
• Revizorski sud 
 
2.2. Republika Hrvatska u Europskoj Uniji 
 
Republika Hrvatska je 01.07.2013. godine postala 28 članica Europske Unije, te je uz 
Grčku jedina država koja je sama ušla u Europsku Uniju. 
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Put je trajao više od 12 godina, a službeno je započeo 2001. godine potpisivanjem 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 2003. godine podnesen je zahtjev za članstvo, 2004. 
godine odobren je status kandidata, a godinu dana kasnije počeli su pregovori koji su završili 
u lipnju 2011. godine  2012. godine 66% građana Hrvatske glasalo je za ulazak u Europsku 
Uniju. 
 
2.3. Europski fondovi 
 
 „Fondovi EU-a financijski su instrumenti koje je EU smislio da bi postigao ciljeve 
istaknute u svojim ključnim javnim politikama. Riječ je o posebno i precizno smišljenim 
financijskim instrumentima za koje su sredstva osigurana u proračunu EU-a za višegodišnji 
financijski okvir (engl. multiannual  financial framework) u razdoblju 2014. – 2020. Koji 
kolokvijalno nazivamo „novom financijskom perspektivom“.“ (Vela, 2015:11) 
 Javne politike europske unije, država članica i država kandidatkinja neophodne su za 
određivanje ciljeva kojima se dolazi do financiranja iz Europskih fondova. Što znači, da su 
EU fondovi novac europskih građana koji se na temelju pravila i procedura dodjeljuje raznim 
korisnicima kako bi oni proveli razne projekte. 
 Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju 
financijskom perspektivom. Trenutno se nalazimo u financijskoj perspektivi 2014.-
2020. kojoj je prethodila financijska perspektiva 2007.-2013. (EU fondovi, 2018, url.) U 
novoj financijskoj perspektivi sredstva su podijeljena na sljedeći način: 
• 33% - sredstva za Kohezijsku politiku (376 milijardi eura) 
• 4% - sredstvo za povezivanje Europe (40 milijardi eura) 
• 63% - sredstva za poljoprivredu, istraživanje i vanjsku pomoć (649 
milijardi eura) 
Neke od zajedničkih politika Europske unije su: 
1. Jedinstveno tržište 
2. Regionalna politika Europske unije 
3. Kohezijska politika Europske unije 
4. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije 
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5. Ekonomska i monetarna politika Europske unije 
6. Prometna politika Europske unije 
7. Potrošačka politika Europske unije 
„Struktura fondova i programa Europske unije prikazuje različite instrumente 
financiranja koji su svrstani prema vrsti poticaja koje pružaju kao: 
• Neizravni poticaji 
• Izravni poticaji 
• Ostali fondovi i instrumenti te 
• Dodatni izvor financiranja.“(Vela, 2015:12) 
 
2.4. Kohezijska politika 
 
 „Kohezijska politika je druga financijski najizdašnija zajednička politika EU-a. 
Kohezijska ili regionalna politika je glavna investicijska politika za otvaranje radnih mjesta i 
poticanje rasta, kojom se promiče ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija. 
Podupire konkurentnost, gospodarski rast, unaprjeđenje kvalitete života i održivi razvoj.“ 
(Bešlić et.al., 2014:13) 
 Za glavni cilj, kohezijska politika, ima smanjivanje važnih socijalnih, ekonomskih i 
teritorijalnih razlika koje su vidljive između europskih regija. Investira se u prometnu 
povezanost udaljenih i nerazvijenih regija, teži se razvitku malih i srednjih poduzetnika u 
nerazvijenim regijama. Veliki značaj se daje inovacijama, energetskoj učinkovitosti, kao i 
razvitku novih proizvoda te rješavanju klimatskih promjena. 
 „Načela kohezijske politike su: 
• Višegodišnje planiranje 
• Partnerske konzultacije 
• Aditivnost sredstava EU-a 
• Sustavni nadzor 
• Procjena učinka.“ (Bešlić et.al., 2014:14) 
5 
 
Kohezijska politika Europske unije financira se iz tri glavna fonda, a na raspolaganju 
su u ovoj financijskoj perspektivi još dva fonda. Europski fond za regionalni razvoj i Europski 
socijalni fond poznati su i pod nazivom strukturni fondovi, a svih pet fondova ima zajednički 
naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). (EU fondovi, 
2018https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/.) 
Kohezijska politika Europske unije ima 3 cilja čiji su glavni instrumenti europski 
strukturni i investicijski fondovi usmjereni njihovom ispunjenju. 
• „Cilj 1. Konvergencija – smanjenje razlika u razvoju između država 
članica i regija unutar EU 
• Cilj 2. Regionalna konkurentnost i zapošljavanje – jačanje 
konkurentnosti i privlačnosti pojedinih regija  
• Cilj 3. Europska teritorijalna suradnja – poticanje i jačanje 
prekogranične suradnje zajedničkom aktivnosti koje ubrzavaju razvoj i 
omogućuju razmjenu iskustva među uključenim regijama.“ (Bešlić 
et.al., 2014:14) 
 
2.5. Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) 
 
 „Europski strukturni i investicijski fondovi (eng. European Structural and Investment 
Funds), skraćeno ESI fondovi, instrumenti su EU-a kojima se mogu koristiti samo države 
članice. Riječ je o nekoliko različitih instrumenata financiranja koji su u kategoriji neizravnih 
poticaja. ESI fondovi na raspolaganju su svakoj pojedinoj državi članici koja se njima koristi 
da bi dosegnula razinu socioekonomskog i gospodarskog razvoja najrazvijenijih država 
članica EU-a.“ (Vela, 2015:14) 
 U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih 
i investicijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. 
Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na 
postizanje ciljeva identificiranih unutar određenog strateškog okvira. „Strateški okvir jest niz 
javnih politika – strategija, uredbi, direktiva, zakona, podzakonskih i drugih akata koji 
sadržavaju ciljeve i smjernice za razvoj EU-a ili određene države članice, način postizanja tih 
6 
 
ciljeva i smjernica, ali i prioritete koji će se financirati s pomoću različitih financijskih 
instrumenata.“ (Vela 2015:17). Ključni strateški okvir za razdoblje 2014. – 2020. čine:  
• Kohezijska politika 
• Strategija Europa 2020 
• Pojedine sektorske javne politike 
Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje ESI fondova određen 
je Sporazumom o partnerstvu, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima 
i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondovima u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020., te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za 
svaki ESI instrument. ( ESI fondovi, 2018, https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-
fondovi-2014-2020/) 
Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i 
aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela 
četiri takva programa, a aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz 
odgovarajućeg ESI fonda (Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski 
socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i 
ribarstvo). (ESI fondovi, 2018, url.) 
Tablica 1. Raspodjela alokacije iz ESI fondova za RH 2014.-2020. 
 
ESI fondovi Alokacija (Eur) 
Europski fond za regionalni razvoj 4.321.499.588 
Kohezijski fond 2.559.545.971 
Europski socijalni fond 1.516.033.073 
Europski poljoprivredni fond za ruralni 
razvoj 
2.026.222.500 
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 252.643.138 
UKUPNO: 10.675.944.270 
Izvor: Izrada autora prema ESI fondovi 2014.-2020. (2018, url.) 
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2.5.1. Europski fond za regionalni razvoj 
 
 „Europski fond za regionalni razvoj strukturni je fond namijenjen državama članicama 
EU-a koji pomaže jačanju ekonomske i socijalne politike za smanjivanje razlika između regija 
unutar EU-a. „ (Vela, 2015:21) 
Slika 1. Ulaganje Europskog fonda za regionalni razvoj 
 
Izvor: Izrada autora 
Vela (2015:22) navodi da će se programom za regionalni razvoj stvoriti bolji uvjeti za 
pristup mikrozajmovima i jamstvima za mala i srednja poduzeća, venture capital, a potpora 
poduzetništvu bit će osigurana podržavanjem klastera. 
Korisnici fonda su: 
• Tijela državne uprave 
• Jedinice lokalne i područne samouprave 
• Mala i srednja poduzeća 
• Znanstvenoistraživački sektor 
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2.5.2. Kohezijski fond 
 
„Kohezijski fond jest instrument kojim se nastoje smanjiti ekonomske i socijalne razlike 
među državama članicama, a namijenjen je najmanje razvijenim državama članicama 
Europske unije za provedbu projekata za poboljšavanje okoliša i prometne infrastrukture koja 
je dio transeuropske prometne mreže. Riječ je o velikim projektima od 25 milijuna eura i 
više.“ (Vela, 2015:23) 
 Prioriteti kohezijskog fonda nalaze se u sektorima prometa i okoliša,a njegovi 
korisnici su tijela javne vlasti. 
 
2.5.3. Europski socijalni fond 
 
„Europski socijalni fond strukturni je fond kojemu je svrha gospodarsko i socijalno 
ujednačavanje cijele Europske unije. Usmjeren je na ostvarivanje strateških ciljeva politike 
zapošljavanja u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti 
odnosno integraciju skupina koje su dugotrajne nezaposlene ili su na neki drugi način u 
nepovoljnom položaju na tržištu rada.“ (Vela, 2015:22) Korisnici fonda su organizacije iz 
javnog, poslovnog i civilnog sektora.  
 Prioriteti ovog fonda su: 
• Poticanje ulaganja u ljudske potencijale 
• Potpora ponovnom zapošljavanju i povratku nezaposlenih  
• Prilagodba gospodarskim promjenama  
• Pristup tržištu rada 
• Socijalna uključenost 
• Potpora radu službi za zapošljavanje  
 
 
 
9 
 
2.5.4. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 
 
 „Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj svrha je jačanje europske 
politike ruralnog razvoja i pojednostavnjivanje njezine provedbe s proračunom od 96,4 
milijarde eura.“ (Vela, 2015:25) Do 2006. godine ruralni razvoj se financirao iz Europskog 
fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi. 
 
 Prioriteti fonda su svrstani u četiri osi: 
1. Konkurentnost 
2. Zaštita okoliša i upravljanje zemljištem 
3. Gospodarska raznolikost i kvaliteta života 
4. Pristup LEADER 
 
Slika 2. Korisnici Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 
 
Izvor: Izrada autora 
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2.5.5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 
 
 „Europski fond za pomorstvo i ribarstvo obuhvaća sve sektore u vodnoj industriji  - 
morsko i slatkovodno ribarstvo, akvakulturu (uzgajanje riba, školjaka i vodenog bilja) te 
obradu i trgovinu ribljim proizvodima radi njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u 
sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti.“ (Vela, 2015:24) 
 Cilj ovog programa je promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i 
društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog 
razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane 
pomorske politike Europske unije. 
 U ovom Operativnom programu postoji 6 područja (prioritetnih osi) za koja je moguće 
zatražiti financijska sredstva: 
 
Tablica 2. Šest područja u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo za koja se može 
zatražiti financijska sredstva 
 
Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju 
utemeljenog ribarstva 
 
Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju 
utemeljene akvakulture 
 
Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) 
 
Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije 
 
Poticanje trženja i prerade 
 
Poticanje provedbe integrirane pomorske politike (IPP) 
 
Izvor: Izrada autora prema OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (2018, url.) 
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3. PROJEKTI KOJI SE FINANCIRAJU SREDSTVIMA IZ FONDOVA 
EUROPSKE UNIJE 
3.1. Što je projekt i zašto ga provodimo? 
 
 „Projekt je vremenski određena aktivnost koja se provodi s namjerom da se proizvede 
jedinstven proizvod, usluga ili rezultat, odnosno provedba prethodno planiranih aktivnosti i 
zadataka da bi se ostvario određeni cilj u definiranom vremenskom slijedu i s određenim 
sredstvima (proračun), koristeći se različitim resursima.“ (Vela, 2015:42) 
 Prema (Gray et.al 2003 navedeno u Bešlić et.al 2014.) osnovne karakteristike projekta 
su: 
1. Definiran cilj/ciljevi 
2. Definirani životni vijek s početkom i završetkom 
3. Sudjelovanje različitih odjela i stručnjaka 
4. Obično podrazumijeva da se radi nešto što dosad nije učinjeno 
5. Posebni vremenski, troškovni i izvedbeni zahtjevi 
Slika 3. Pojmovi vezani uz projekat 
 
Izvor: Izrada autora 
 Prema Vela (2015:43) projekat provodimo zato što postoje određeni problemi u 
zajednici koje želimo riješiti, odnosno: 
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• Radi zadovoljavanja određenih potreba ciljanih skupina 
• Kada je potrebno izmijeniti okvir (uvjete) djelovanja i rada društva 
(zakone i druge javne politike) 
• Radi dostizanja viših tehnoloških standarda u društvu ili zadovoljenja 
javno istaknutih potreba društva 
• Radi rješavanja problema koje smo identificirali kod pojedinca, 
organizacija i u zajednici 
 
3.2. Vrste projekata koji se financiraju sredstvima  iz fondova Europske unije 
 
  Razlikujemo tri kategorije u projektima koji se financiraju sredstvima iz EU fondova. 
To su: 
1. Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava 
2. Javna nabava za izvođenje usluga, radova i nabavu robe 
3. Projekti međudržavne suradnje 
Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava su najpoznatiji natječaji među korisnicima jer 
dodijeljeni novac nije potrebno vraćati, naravno, ako je u skladu sa pravilima natječaja i 
uvjetima ugovora. Projekti se dodjeljuju na temelju otvorenih ili ograničenih poziva.  
 
Tablica 3. Sadržaj javnog poziva 
Referentni broj poziva 
Naziv 
Tekst poziva 
Upute za prijavitelje (sadržavaju sve važne podatke o natječaju) 
Prijavni obrasci ( A i B) 
Obrazac proračuna 
Ostala dokumentacija potrebna za pripremu projekta 
Opći i posebni uvjeti ugovora 
Drugi specifični i provedbeni dokumenti 
     Izvor: Izrada autora prema Vela (2015) 
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 „Javna je nabava svojevrstan komercijalni natječaj u kojem se traže ponuđači koji 
mogu pružiti usluge, obaviti radove ili nabaviti određenu opremu, a provodi se sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi koji je na snazi ili posebnim pravilima za one koji nisu obveznici 
spomenutog zakona.“ (Vela, 2015:49) 
 
Tablica 4. Primjeri usluga, radova i robe koji mogu biti predmetom javne nabave 
Primjeri usluga koji mogu biti predmetom 
javne nabave: 
Izrada studija 
Publikacija 
Smišljanje sadržaja i provedba edukacija 
Stručno savjetovanje 
Primjeri radova koji mogu biti predmetom 
javne nabave: 
Sve vrste građevinskih i drugih radova koje mogu 
zatražiti ugovorna tijela 
 
Primjeri robe koja može biti predmetom javne 
nabave: 
Računalna i ostala informatička oprema 
Namještaj 
Građevinski materijal i slično. 
Izvor: Izrada autora prema Vela (2015) 
 
 Projekti međudržavne suradnje su twinning-projekti. U svom radu Vela (2015:49) 
tvrdi da ti projekti sadržavaju pružanje savjetodavne pomoći koja uključuje suradnju između 
dvije države, a u njih su uključena tijela javne vlasti. Svrha im je pružanje savjetodavnih 
usluga iz jedne države, koja je određene politike Europske unije uspješno provela, u drugoj 
državi, koja takve usluge treba kako bi što uspješnije provela javne politike u kojima ne 
postoji dovoljno znanja, iskustva i stručnosti. 
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3.3. Upravljanje projektnim ciklusom 
 
 „Projektni ciklus jest tijek projekta koji se provodi u nekoliko ključnih faza koje 
obuhvaćaju cijeli njegov životni vijek, a metodologija upravljanja projektnim ciklusom 
osigurava važnost, mogućnost provedbe i održivost projekta.“ (Vela, 2015:52) 
 Prema Bešlić et.al. (2014:70) upravljanje projektom uključuje koordinaciju projektnog 
tima (unutar iste institucije) i partnera (između institucija), komunikaciju između projektnih 
partnera, komunikaciju s medijima, učinkovito upravljanje financijskim sredstvima 
(poštivanje procedura javne nabave), praćenje i izvještavanje o učinjenom (narativna i 
financijska izvješća), te provedbu aktivnosti, postizanje rezultata i ispunjavanje zacrtanih 
ciljeva. 
 „Osnovni alati upravljanja projektnim ciklusom koji se primjenjuju i kojima se postižu 
navedeni ciljevi jesu: 
1. Kriterij ocjene kvalitete pomoću kojih se ocjenjuje relevantnost, 
izvedivost i održivost projekta. 
2. Pristup logičke matrice odnosno analiza sudionik, problema, 
preliminarno određivanje cilja i analiza strategije. 
3. Ocjena institucionalne sposobnosti – ocjena tehničkih i upravljačkih 
kompetencija unutar neke institucije, koje stvaraju ili ograničavaju 
njihovu sposobnost provedbe. 
4. Promicanje partnerskog pristupa i primjena vještina upravljanja. 
5. Priprema opisa posla – smjernice o strukturi i sadržaju opisa poslova i 
aktivnosti u svakoj fazi projekta. 
6. Formati sažetka identifikacije, akcijskog programa i sažetka projekta. 
7. Ekonomska i financijska analiza i analiza troškova i koristi.“ (Bešlić 
et.al., 2014:70) 
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Slika 4. Faze projekta 
 
Izvor: Izrada autora prema Bešlić et.al. (2014) 
 
3.4. Proračun i troškovi provedbe projekta 
 
 „Proračun projekta je spona između funkcije planiranja, provedbe i kontrole projektnih 
aktivnosti. Treba biti izražen u brojčano mjerljivom obliku te slijediti obrasce objavljene u 
natječaju. Uobičajeno je proračun Excel tablica koja se prilaže prijavnom obrascu.“ (Bešlić 
et.al., 2014:91). Proračun je sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Osobe 
koje su zadužene za financije i računovodstvo je vrlo važno uključiti u planiranje i pripremu 
proračuna.  
 U projektima ima nekoliko vrsta troškova, a da bi se moglo odrediti što može, a što ne 
može ući u tablicu proračuna, imamo dopuštene (prihvatljive) i nedopuštene (neprihvatljive) 
troškove. „Troškovi su prihvatljivi kada su izravno povezani s provedbom projektnih 
aktivnosti. Moraju biti ostvareni isključivo za formalnog trajanja projekta i u skladu s 
pravilima ugovora ili prateće dokumentacije.“ (Novota et.al., 2009:190). Ti troškovi mogu ući 
u proračun projekta i za njih se mogu tražiti sredstva EU-a. Neprihvatljivi troškovi su oni koji 
ne mogu ući u proračun projekta te za koje se ne mogu tražiti sredstva EU-a. Prema Vela 
(2015:112) najčešći troškovi u kategoriji neprihvatljivih troškova jesu: 
16 
 
• PDV ako se može odbiti kao pretporez 
• Kupnja nekretnina 
• Bankovni troškovi 
• Kupnja rabljene opreme 
• Dugovi prema državi i trećima. 
3.4.1. Troškovi ljudskih potencijala 
 
 Vela (2015:114) navodi da ljudski potencijali sadržavaju prikaz troškova osoblja na 
projektu. To mogu biti stalno zaposleni djelatnici, suradnici ili novozaposleni, a razvrstavaju 
se prema tome koju ulogu u projektu obavljaju. Ovisno o programu koji kojim se projekt 
financira , njihov se rad može prikazivati u broju mjeseci ili postotku radnog vremena koji 
provode na projektu.  
 Najčešće se prikazuje postotak radnog vremena projektnog osoblja u odnosu na 
ukupno radno vrijeme. Bitan je podatak da se postotak određuje u odnosu na ukupno trajanje 
projekta i sve projektne aktivnosti, za svakog člana posebno.  
Tablica 5. Primjer izračuna troškova ljudskih potencijala elemenata projekta koji traje 
dvanaest mjeseci 
Stavka Jedinica Broj jedinica 
Cijena po 
jedinici (kn 
Ukupno (kn) Obrazloženje 
Voditelj 
projekta (50% 
radnog 
vremena) 
mjesec 6 20.000,00 120.000,00 Ugovor o radu 
Asistent 
voditelja (25% 
radnog 
vremena) 
mjesec 3 10.000,00 30.000,00 Ugovor o radu 
Izvor: Izrada autora prema Vela (2015:114) 
Da se troškovi ljudskih potencijala opravdaju potrebno je dostaviti sljedeće 
dokumente: 
• Odluku o osoblju koja radi na projektu – mora sadržavati i postotak radnog 
vremena 
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• Ugovore o radu / odluke o imenovanju / rješenja o razmještanju na 
određeno radno mjesto 
• Platne liste 
• Ispunjene evidencije rada 
• Obrasce JOPPD 
 
3.4.2. Putni troškovi i dnevnice 
 „ Troškovi putovanja odnose se na troškove putovanja zaposlenika, partnera i 
sudionika na projektu. Svako putovanje mora biti jasno opravdano projektnim aktivnostima i 
nužno za uspješnu provedbu projekta.“ (Bešlić et.al., 2014:95). Potrebno je navesti točne 
relacije, broj kilometara i broj dana putovanja. Poželjno je dnevnice i noćenja prikazati 
zasebno, pošto je riječ o posebnoj kategoriji troška. 
Slika 5. Primjer koraka unosa troškova u projektni proračun 
 
Izvor: Izrada autora prema Vela (2015:115) 
„ Najčešći način opravdavanja putnih troškova jest sljedeći: 
• Pravilno ispunjen obrazac putnog naloga 
• Računi za cestarinu (opcionalno) 
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• Računi za benzin (opcionalno) 
• Računi za aviokarte i boarding passovi 
• Računi za druge oblike prijevoza.“ (Vela, 2015:116) 
 
3.4.3. Administrativni troškovi 
 
 Administrativni troškovi uključuju troškove povezane sa osobljem, prostorom, 
administracijom projekta te njih oš nazivamo troškovima hladnog pogona (uredski materijal, 
pošta, telefon, čišćenje, najam ureda, ...). Kod izračuna administrativnog troška po osobi 
najčešće se koristi metoda odnosa zaposlenih na projektu i broja zaposlenih u instituciji. 
 Prema Veli (2015:116) troškovi ureda odnose se na ured koji je različit od onoga u 
kojem korisnik stalno djeluje, stoga je takve troškove moguće predvidjeti samo za podružnice 
ili lokalne urede koji također sudjeluju u provedbi projekta. Taj trošak se opravdava dostavom 
kopije ugovora o zakupu poslovnog prostora i dokazom da je zakup plaćen. 
 
3.4.4. Kapitalna ulaganja 
 
 Kapitalna ulaganja podrazumijevaju sve troškove nabave opreme koja je potrebna za 
provođenje projekta (uredska oprema, namještaj, strojevi, računalna oprema,..) kao i troškove 
različitih korištenih materijala (brošure, letci, publikacije,...). Najam ili kupovina vozila se 
uključuje u kapitalni trošak samo ako je nužna za provođenje projekta, tj. ako je jedan od 
glavnih projektnih rezultata direktno ovisan o tome. Troškovi opreme se odobravaju samo ako 
je precizno navedeno na koju se aktivnost odnose, te kako će se koristiti ista oprema nakon 
završetka projekta. Kod troška materijala, prikazuje se broj materijala i jedinična cijena 
komada, a trošak se pravda računom i dokazom o plaćanju. 
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Tablica 6. Primjer prikaza opreme i radova u proračunu 
OPIS JEDINICA 
MJERE 
BROJ JEDINICA JEDINIČNA 
CIJENA 
UKUPNI 
TROŠAK U 
EURIMA 
3.Kapitalna 
ulaganja 
    
3.1.Kupnja ili najam 
vozila 
    
3.2.Oprema     
3.2.1.Prijenosno 
računalo 
Komad 5,00 800,00 4.000,00 
3.2.2.Garnitura 
(stolica+stol) 
Set 5,00 400,00 2.000,00 
3.3.Strojevi     
3.4.Ostalo     
3.4.1.Radovi na 
„Apple Centre“ 
    
3.4.1.1.Građevinski 
radovi 
Ugovor 1,00 13.250,00 13.250,00 
3.4.1.2.Vodovod i 
kanalizacija 
Ugovor 1,00 5.250,00 5.250,00 
3.4.1.3.Električni 
radovi 
Ugovor 1,00 14.000,00 14.000,00 
3.4.1.4.Grijanje i 
hlađenje 
Ugovor 1,00 11.340,00 11.340,00 
3.4.2.Nadzor radova Ugovor 1,00 5.000,00 5.000,00 
Izvor: Izrada autora prema Bešlić et.al. (2014:100) 
 
3.5. Sufinanciranje projekata 
 
„Sufinanciranje projekta (engl.cofinancing) jest davanje određenog financijskog 
doprinosa projektu koji čini natječajem određen zadani postotak u odnosu na ukupnu 
vrijednost projekta.“ (Vela, 2015:120) 
 Natječajem je određen minimalni maksimalni iznos sufinanciranja projekta ili 
aktivnosti, a postotak je određen ugovorom o dodjeli sredstava. „Ako su u projektu partneri, 
može se dogovoriti da svaki sufinancira projekt s određenim postotkom koji ne mora biti 
identičan za svakog partnera.“ (Vela, 2015:120). Ukupna vrijednost projekta je ona vrijednost 
koju financira ugovorno tijelo uvećano za vrijednost kojom prijavitelj projekta financira sam, 
te se ta vrijednost izražava u nominalno iznosu i postotku. 
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Slika 6. Ukupna vrijednost projekta 
 
Izvor: Izrada autora prema Vela (2015:120) 
 
Tablica 7. Primjer prikaza izvora financiranja u projektu iz Europskog socijalnog fonda 
 
UKUPNI TROŠKOVI PROJEKTA Iznos, HRK 
Ukupna vrijednost projekta 1.697.675,68 
1. Ukupni prihvatljivi troškovi 1.697.675,68 
2. Neprihvatljivi troškovi 0,00 
2.1. Javna sredstva 0,00 
2.2. Privatna sredstva 0,00 
 
Izvor: Izrada autora prema Vela (2015:120) 
IZVORI FINANCIRANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA Iznos, HRK 
Ukupni prihvatljivi troškovi 1.697.675,68 
1. Bespovratna sredstva 1.612.791,90 
2. Sredstva prijavitelja / partnera 84.883,78 
2.1. Javna sredstva 0,00 
2.1.1. Sredstva državnog proračuna 0,00 
2.1.2. Sredstva lokalne i područne samouprave 0,00 
2.1.3. Ostala javna sredstva 0,00 
2.2. Privatna sredstva 84.883,78 
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4. PRAKTIČNI PRIMJER – „KULTURA U CENTRU - POTPORA 
RAZVOJU JAVNO-CIVILNOG PARTNERSTVA U KULTURI“ NA 
PROJEKTU „TIK-TAK“, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
 
4.1. „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ 
 
 „Ministarstvo kulture, kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa 
“Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, donijelo je Odluku o financiranju projekata u 
okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-
civilnog partnerstva u kulturi.“ (Strukturni fondovi, 2018,  https://strukturnifondovi.hr/odluka-
o-financiranju-projekata-u-okviru-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-kultura-u-centru-
potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi/). Ukupna bespovratna sredstva  iznose 
50.000.000,00 HRK, od čega 85% iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a 15% je udio 
obaveznog nacionalnog sufinanciranja koje osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog 
proračuna Republike Hrvatske. 
Cilj poziva je razvoj upravljanja u kulturi jačanjem suradnje između organizacija 
civilnog društva i javnog sektora. Specifični ciljevi poziva su: 
• Unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog 
upravljanja u kulturi 
• Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja 
u kulturi 
• Poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi 
• Povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka o lokalnoj 
zajednici 
• Povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima 
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Tablica 8. Predviđeni najniži i najviši iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu 
Ukupna bespovratna sredstva 
Poziva na dostavu projektnih 
prijedloga 
Skupina aktivnosti A 37.000.000,00 HRK 
Skupina aktivnosti B 13.000.000,00 HRK 
 
Najniži i najviši iznos 
bespovratnih sredstava 
Najniža vrijednost Najviša vrijednost 
SKUPINA AKTIVNOSTI A 550.000,00 HRK 2.500.000,00 HRK 
SKUPINA AKTIVNOSTI B 300.000,00 HRK 800.000,00 HRK 
 
Izvor: Izrada autora prema https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/najava-poziva-na-dostavu-
projektnih-prijedloga-kultura-u-centru-potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi/ 
 
U okviru skupine A financirat će se projekti ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 
36.999.168,46 HRK. Prihvatljivi prijavitelji skupine A su organizacija civilnog društva i 
jedinica lokalne samouprave dok su prihvatljivi partneri skupine organizacija civilnog 
društva,  jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te javna ustanove u kulturi 
kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Partnerstvo između 
organizacije civilnog društva i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave je 
obavezno. 
Tablica 9. Projekti iz skupine A 
 
REDNI 
BROJ 
NAZIV PROJEKTA PRIJAVITELJ 
MAKSIMALNI 
IZNOS 
PRIHVATLJIVIH 
TROŠKOVA 
STOPA 
VLASTITOG 
FINANCIRANJA 
1. Gradimo dom zajedno 
Platforma Doma 
mladih, Split 
2.498.102,41 0% 
2. Hrvatski dom u centru 
Savez udruga 
Kaoperativa, 
Karlovac 
1.947.612,50 0% 
3. 
Svi za Pogon-Pogon za 
sve! 
Savez udruga 
Operacija grad, 
Zagreb 
2.467.903,51 0% 
4. Žiroskop-Civilno-javno Udruga Drugo more, 2.416.102,66 0% 
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partnerstvo u upravljanju 
prostorima kulture u Rijeci 
Rijeka 
5. GRAD(imo) ROJC 
Savez Udruga Rojca, 
Pula 
2.372.125,89 0% 
6. SuKultura Domino, ZG 2.119.068,44 0% 
7. Štruca Kulture 
Fantastično dobra 
institucija-Fade in, 
Zagreb 
2.378.616,17 0% 
8. 
Društveno-kulturni centar 
Lamparna 
Labin Art Expresss, 
Labin 
2.102.349,68 0% 
9. 
Nove prakse-sudioničko 
upravljanje zgradom 
Scheier 
Platforma za 
Društveni centar 
Čakovec, Čakovec 
2.499.436,82 0% 
10. 
Nevidljiva Savičenta-
prevođenje tradicije u 
suvremenu kulturu 
Općina Svetvinčenat, 
Svetvinčenat 2.270.344,06 0% 
11. KUL centar 
Kazališna družina 
Ivana Brlić-
Mažuranić, Sl.Brod 
2.497.628,64 0% 
12. 
Centar oblikovanja 
svakodnevice 
Hrvatsko dizajnersko 
društvo, Zagreb 2.351.087,66 0% 
13. 
Kulturni centar Grada 
Skradina 
Grad Skradin, 
Skradin 
2.050.570,00 0% 
14. 
Mjesto zajednice – Razvoj 
kulturno-društvenog centra 
Lazareti 
Art radionica 
Lazareti, Dubrovnik 
2.216.373,84 0% 
15. ZadrugArt 
Zajednica udruga 
Centar nez.kulture, 
Zadar 
1.867.528,51 0% 
16. FUNK-Centar izvan centra 
Forum udruga 
nezavisne kulture 
FUNK, Koprivnica 
844.597,61 0% 
17. 
KINO-Centar za Kulturu, 
Inovaciju i Obrazovanje 
Udruga za kulturu i 
umjetnost U Pokretu, 
Zadar 
2.099.720,06 0% 
Izvor: Izrada autora prema http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Odluka-
o-financiranju_Kultura-u-centru_25.10.2018.2.pdf 
 
 U okviru skupine B financirat će se projekti ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 
12.999.146,40 HRK. Prihvatljivi prijavitelji su organizacija civilnog društva ili javna 
ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. 
Prihvatljivi partneri skupine aktivnosti B su organizacija civilnog društva , jedinica lokalne ili 
područne (regionalne) samouprave ili javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica 
lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U projektno partnerstvo mora biti uključeno 
najmanje pet pravnih osoba – prijavitelj i četiri partnera, te također mora biti uključen savez 
udruga ili najmanje tri organizacije civilnog društva. 
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Tablica 10. Projekti iz skupine B 
REDNI 
BROJ 
NAZIV PROJEKTA PRIJAVITELJ 
MAKSIMAL
NI IZNOS 
PRIHVATLJ
IVIH 
TROŠKOVA 
STOPA 
VLASTI
TOG 
FINANC
IRANJA 
1. 
DKC-HR:Mreža društveno-kulturnih 
centara 
Savez udruga Klubtura, 
Zagreb 
800.000,00 0% 
2. Korak dalje-prema uključivoj kulturi Udruga za promicanje kulture Kulturtreger, Zagreb 799.440,67 0% 
3. GALEROKAZ 
Galerija umjetnina grada 
Sl.Broda, Sl.Brod 
799.628,85 0% 
4. Muzej susjedstva Trešnjevka-
izgradnja odozdo 
BLOK – Lokalna baza za 
osvježavanje kulture, Zagreb 790.911,69 0% 
5. 
KREŠIMIR-KREativna Šibenska 
Mreža Integriranog kulturnog 
Razvoja 
Javna ustanova u kulturi 
Tvrđava kulture Šibenik, 
Šibenik 
737.896,03 0% 
6. 
Muzej budućnosti-Građansko 
muzejsko vijeće kao model 
sudioničkog upravlj. 
Pomorski i povijesni muzej 
Hrvatskog primorja Rijeka, 
Rijeka 
742.896,03 0% 
7. KRUG-KultuRa, Umjetnost i Građani Pučko otvoreno učilište 
Zagreb, Zagreb 
798.232,53 0% 
8. MI plus 
Udruga za razvoj audio 
vizualne umjetnosti 
Metamedij, Pula 
797.402,28 0% 
9. Svi smo mi kultura 
Udruga mladih Varaždinski 
underground klub (V.U,K,), 
Varaždin 
789.282,82 0% 
10. 
KULTajmo u Šibeniku!:Razvoj 
cicilnog sektora kroz aktivnosti u 
kulturi 
Muzej grada Šibenika, Šibenik 797.757,40 0% 
11. Kultura svima 
Pučko otvoreno učilište 
Hrvatski dom Petrinja, 
Petrinja 
794.669,00 0% 
12. Klaritac kulture SU-OL-TA 
Šoltanski glazbeni zbor 
„OLINTA“ – Grohote,  
Grohote 
666.115,83 0% 
13. Ključ kulture za sve generacije Pučko otvoreno učilište 
Krapina, Krapina 
791.200,80 0% 
14. 
TIK-TAK, VRIJEME JE ZA 
KULTURU 
Pučko otvoreno učilište 
Kutina, Kutina 
783.200,51 0% 
15. DKC: Plan K Savez PlatFORma Hvar, Hvar 769.766,14 0% 
16. Knjige naših ulica Udruga Lastin rep, Zagreb 760.659,74 0% 
17. 
Psst!-Partnerstvo u scenskom 
stvaralaštvu-Razvoj modela 
sudioničke scenske kulture u 
Vukovaru 
Javna ustanova Hrvatski dom 
Vukovar, Vukovar 
580.729,93 0% 
Izvor: Izrada autora prema http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Odluka-
o-financiranju_Kultura-u-centru_25.10.2018.2.pdf 
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4.2. „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
 
 „Projekt ˝Tik-tak, vrijeme je za kulturu˝ doprinosi razvoju i unaprjeđenju postojećih te 
uspostavi novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi na području Grada Kutine kroz 
jačanje kapaciteta predstavnika OCD-a i zaposlenika javnog sektora aktivnih u kulturi.“ (Tik-
tak,vrijeme je za kulturu, 2018, http://www.odraz.hr/hr/projekti/svi-projekti/tik-tak-vrijeme-
je-za-kulturu)  
 Projektom se želi povećati uključenost građana i organizacije civilnog društva(OCD-a) 
u procese donošenja odluka lokalne zajednice i poticanjem suradnje u planiranju, izradi i 
provedbi projekata u kulturi unutar Pučkog otvorenog učilišta Kutina. Rješava se problem 
nedovoljno raznolikih aktivnosti vezanih uz upravljanje kulturom u Gradu Kutini. 
 „Cilj projekta je doprinijeti razvoju i unaprjeđenju postojećih i uspostavih novih 
modela sudioničkog upravljanja u kulturi u Gradu Kutini kroz jačanje kapaciteta 25 
predstavnika OCD-a i zaposlenika javnog sektora, te provedbom 1 predstave, 1 festivala, 2 
manifestacije te 2 panel rasprave s ciljem poticanja uključenosti građana u razvoj istih.“ (Tik-
tak,vrijeme je za kulturu, 2018, http://www.odraz.hr/hr/projekti/svi-projekti/tik-tak-vrijeme-
je-za-kulturu). Ciljna skupina su 20 zaposlenika i članova udruga, 2 zaposlenika Grada, 3 
zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad, 15 udruga, Grad Kutina, 3 
ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad. 
 Projekt traje od listopada 2018. godine do ožujka 2020. godine. Njegova ukupna 
vrijednost iznosi 783.200,51 HRK. Partneri nositelja projekta, Pučkog otvorenog učilišta 
Kutina su: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Grad Kutina, Društvo naša djeca Kutina, 
Gradski savez kulturno umjetničkih društava Grada Kutine i Foto video klub. 
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Slika 7. Logo „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
 
Izvor: Tik-tak vrijeme je za kulturu, 2018,  http://www.odraz.hr/hr/projekti/svi-projekti/tik-
tak-vrijeme-je-za-kulturu 
4.3. Razdoblje i pokazatelji provedbe projekta 
 
 Razdoblje primjene ugovora uključuje i razdoblje nakon provedbe projekta unutar 
kojeg je korisnik nadležnim tijelima obvezan podnositi izvješća. Projekt se mora završiti, 
odnosno, svi radovi i usluge moraju biti izvršeni i proizvodi isporučeni, a prihvatljivi troškovi 
realizirani do kraja naznačenog razdoblja provedbe, a provedba projekta „TIK-TAK, 
VRIJEME JE ZA KULTURU“ traje od listopada 2018. godine do ožujka 2020. godine.  
Sva kašnjenja ili okolnosti koje bi mogle ugroziti provedbu projekta, korisnik mora 
obavijestiti posredničko tijelo u pisanom obliku. Ako dolazi do toga da se provedba projekta 
mora produžiti tada se sklapa Dodatak ugovoru. 
Provedba projekta je odgovornost korisnika, čak i kada se provodi projekat sa 
partnerima. On je obvezan osigurati financijska i sva druga sredstva potrebna za uspješnu 
provedbu projekta. Tijekom provedbe projekta korisnik je dužan prikupljati i izvještavati o 
sljedećim pokazateljima provedbe: 
1. Pokazateljima ostvarenja i rezultata definiranih Ugovorom za koje 
postoje ciljne vrijednosti: 
• Zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata Operativnog 
programa 
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• Specifični pokazatelji ostvarenja  rezultata Operativnog 
programa 
2. Zajedničkim pokazateljima ostvarenja i rezultata koji nisu definirani 
ugovorom i za koje ne postoje ciljne vrijednosti, ali za njihovo 
prikupljanje i izvještavanje postoji i obveza za sve projekte Europskog 
socijalnog fonda. 
Korisnik projekta uz svaki Zahtjev za nadoknadom sredstava mora posredničkom 
tijelu dostaviti podatke o zajedničkim pokazateljima i ostvarenjima koji nisu definirani 
ugovorom, a koji se odnosi na sudionike projekta. Sudionik se evidentira u okviru određenog 
pokazatelja i dostavlja se posredničkom tijelu u obliku „Izvještajne tablice“. Obvezni podaci o 
sudioniku su: 
1. Ime i prezime 
2. Dob 
3. Spol 
4. Status na tržištu rada 
5. Razina obrazovanja 
6. Status kućanstva 
U projektu „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“, 25 sudionika sudjelovalo je na 
radionici o održivom upravljanju kulturnom baštinom kroz civilno-javno partnerstvo na 
studijskom putovanju u Šibenik. 
 
4.4. Projektna izvješća i Zahtjev za nadoknadom sredstava 
 
 Tijekom provedbe projekta i izvršavanja ugovora korisnik posredničkom tijelu mora 
podnjeti sljedeća izvješća: 
• Izvješća o napretku 
o Podnosi se u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od 
sklapanja ugovora 
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Slika 8. Izvješće o napretku 
 
Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/Izvje%C5%A1taj-o-napretku.pdf 
• Završno izvješće o provedbi projekta 
o Podnosi se zajedno sa Završnim zahtjevom za nadoknadom 
sredstava u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe 
projekta 
• Izvješće nakon provedbe projekta 
 
Zahtjev za nadoknadom sredstava dostavlja korisnik posredničkom tijelu u roku od 10 
dana od zaprimanja obrasca koje mu je u tu svrhu dostavilo posredničko tijelo. Zahtjevom se 
potražuje plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava projekta. Podnosi se u 
pisanom i elektroničnom obliku, a potpisuje ga i pečatira ovlaštena osoba korisnika. Korisnik 
može dostavljati Zahtjeve za nadoknadom sredstava češće od dinamike predviđene ugovorom. 
Zahtjevi moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim 
prihvatljivim troškovima projekta, odnosno ugovorima o nabavi, računima izvođača radova i 
dobavljača, potvrdama o prihvatu, evidencijama radnog vremena i platnim listama, putnim 
kartama, potvrdama, popisom i preslikama ostalih popratnih dokumenata koji dokazuju 
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prihvatljivost troškova, dokaz o promidžbenim aktivnostima, popis sudionika, izvještajnom 
tablicom o pokazateljima, studije, certifikati, revizorsko izvješće i drugim dokumentima koji 
opravdavaju nastali trošak. 
Slika 9. Zahtjev za nadoknadom sredstava 
 
Izvor: 
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/22/prilog10.zaht
jevzanadoknadomsredstava.pdf 
 Ako ugovor dopušta retroaktivno potraživanje sredstava što znači da razdoblje 
prihvatljivosti počinje prije početka primjene ugovora, Zahtjevom za nadoknadom sredstava 
korisnik potražuje troškove nastale prije datuma sklapanja ugovora, ali sve mora potkrijepiti 
aktivnostima koje su završile prije datuma sklapanja ugovora. Ako do isteka izvještajnog 
razdoblja nisu nastali troškovi u okviru projekta, Zahtjev za nadoknadom sredstava podnosi se 
uz navod „nula nastalih troškova“. 
 Nakon razgovora sa korisnikom projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“, 
zaključujem da Zahtjeve podnose nakon dosada, svake odrađene radionice u sklopu aktivnosti 
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koje provode, popraćene propisanom dokumentacijom tj. prilozima. Konkretno u ovom 
primjeru tu se radi o: ugovorima o nabavi usluge, računu izvođača usluge (voditelja 
radionica), dokazi o promidžbenim aktivnostima, računu za catering, putne troškove voditelja. 
 
4.5. Predujam i Plaćanja 
 
 Korisnik posredničkom tijelu podnosi zahtjev za plaćanje predujma na obrascu koji 
mu dostavi posredničko tijelo. Iznos isplaćenog predujma i iznos ukupnih isplaćenih sredstava 
po zahtjevima za nadoknadom sredstava ne može biti viši od iznosa ukupno ugovorom 
dodijeljenih bespovratnih sredstava. Odluka o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za predujam 
donosi se u roku od 10 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako se utvrdi da se predujam za 
projekt ne koristi namjenski, posredničko tijelo može u svakom trenutku zatražiti od korisnika 
vraćanje isplaćenog iznosa predujma ili njegova dijela. 
Slika 11. Zahtjev za isplatu predujma 
 
Izvor: 
http://arhiva.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/22/prilog9.zahtje
vzaplaanjepredujma.pdf 
Korisnik ima pravo izabrati hoće li Zahtjevom za nadoknadom sredstava potraživati 
troškove po metodi nadoknade, metodi plaćanja ili kombinacijom tih dvaju metoda. Po 
metodi nadoknade potražuju se plaće, ostali troškovi osoblja i dnevnice. Troškovi koji su 
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navedeni u Zahtjevima za nadoknadu sredstava, posredničko tijelo provjerava i potvrđuje u 
roku od 45 dana od primitka.  
 Isplate korisniku vrše se u kunama. Rok za izvršenje plaćanja korisniku je 30 dana od 
isteka roka za pregled predmeta obveze, odnosno 30 dana od dana isteka roka za provjeru 
Zahtjeva za predujam ili Zahtjeva za nadoknadom sredstava. 
 U slučaju projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ predujam se najviše 
koristi za nabavu opreme. Odnosi se na nabavu opreme za održavanje radionica, festivala, 
sastanaka, kazališnih programa te ostalih manifesticija u sklopu projekta, a to su: projektor, 
digitalna mixeta, bina, vanjsko projektno platno sa konstrukcijom. 
 
4.5.1. Provjera dokumentacije 
 
 Korisnik mora omogućiti posredničkim tijelima, upravljačkom tijelu, tijelu za 
ovjeravanje, tijelu za reviziju, Uredu europske komisije za suzbijanje prijevara, Europskom 
revizorskom sudu i bilo kojim drugim revizorima ili vanjskim osobama ovlaštenim od strane 
posredničkog tijela, provođenje potrebnih provjera, pregledavanjem dokumenata, pravljenjem 
preslika tih dokumenata ili vršenje provjere na licu mjesta, praćenje provedbe projekta i 
vršenje postupka pune revizije. Provjere se mogu vršiti do 5 godina nakon zatvaranja 
operativnog programa pod kojim se projekt sufinancira.  
 Provjera se vrši na sljedeći način: 
• Evidencijama iz računovodstvenog sustava koje korisnik koristi za 
potrebe poslovanja 
o Glavna knjiga 
o Analitičke evidencije 
o Sitan inventar 
o Dnevnici knjiženja 
• Dokumentacijama vezanih uz provođenje postupka nabave 
o Objave natječaja 
o Natječajne dokumentacije 
o Ponude ponuditelja 
o Evaluacijska izvješća 
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• Uvidom u preuzete obveze na temelju sklopljenog ugovora / 
narudžbenica 
• Dokazom o pružanju usluga  
o Odobrena izvješća 
o Priručnici 
o Evidencije radnog vremena 
o Prijevozne karte 
o Dokazi o pohađanju seminara, konferencija i tečajeva te 
relevantna dokumentacija i dobiveni materijali (liste sudionika, 
prezentacije, radni listovi, certifikati,...) 
• Dokazom o primitku robe 
o Potvrde o isporuci dobavljača uz potvrde od prihvatu 
• Dokazom o završetku radova 
o Uporabne dozvole 
o Potvrde o izvedbi 
• Dokazom o kupnji 
o Računi i priznanice 
• Dokazom o plaćanju 
o Bankovni izvodi 
o Knjižne obavijesti 
o Dokazi o podmirenju izvođača 
o Isplatnice i blagajničko izvješće 
• Dokazom o plaćenom porezu i PDV-u 
• Dokazom o putovanju 
o Putni nalog i putni račun 
o Izvještaj s puta, prijevozne karte i ukrcajne propusnice 
• Za troškove goriva prilažu se popisi prijeđenih kilometara, podatci o 
prosječnoj potrošnji korištenih vozila, službeni dnevnik vozila, dokazi s 
podacima o troškovima goriva i održavanja 
• Evidencijom zaposlenika 
o Platne liste, ugovori o radu, rješenja o prijemu i rasporedu na 
radno mjesto 
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o Dodatci ugovorima, pravilnik o radu, popis zaposlenika i iznos 
isplaćene plaće i doprinosa na određeni dan ovjeren i potpisan 
od strane voditelja računovodstva 
o Evidencije radnog vremena 
4.6. Prihvatljive aktivnosti projekta 
 
 U projektima prihvatljive skupine B, Elementu 1. (Razvoj suradnje i umrežavanja u 
području sudioničkog upravljanja u kulturi), prihvatljive aktivnosti su: 
• Aktivnosti uspostave suradnje i umrežavanja te prijenos znanja i 
iskustva u svrhu izgradnje kapaciteta(uključuje: obuke, mentorstva, 
treninge, savjetovanja, ...) u području sudioničkog planiranja, 
programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine 
• Aktivnosti razmjene i/ili zajedničke pripreme i provedbe kulturnih i 
umjetničkih projekata i programa te edukacijskih projekata i programa 
u području umjetnosti i kulture s naglaskom na projekte i programe u 
čije je planiranje, pripremu i provedbu aktivno uključena lokalna 
zajednica 
• Aktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja praksi civilno-javnog 
partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne 
infrastrukture. 
Druga dva elementa projektnog prijedloga su Upravljanje projektom i administracija te 
Promidžba i vidljivost. Upravljanje projektom uključuje aktivnosti kao što su planiranje, 
praćenje, kontrola i upravljanje ljudskim, financijskim, materijalnim i vremenskim resursima, 
izvještavanje o aktivnostima i pokazateljima i financijsko izvještavanje. Promidžba i 
vidljivost sadrže komunikacijske aktivnosti koje uključuju izradu promotivnih materijala, 
organizaciju događanja, izrada mrežnih stranica, itd. 
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Tablica 11. Elementi projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
Br. Element projekta 
Ukupni iznos prihvatljivih 
troškova, HRK 
1. Razvoj suradnje i umrežavanja u području 
sudioničkog upravljanja u kulturi 
473.390,59 
V Promidžba i vidljivost 39.000,00 
PM Upravljanje projektom i administracija 270.809,92 
 Ukupno: 783.200,51 
Izvor: Izrada autora 
 
 U projektu „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ najveći dio troškova odnosi se 
na Razvoj suradnje i umrežavanje u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Taj element 
se odnosi na odvijanje treninga, radionica, edukacija, manifestacija, festivala koje pohađaju 
sudionici radi postizanja javne svijesti građana o civilno javnom partnerstvu i sudioničkom 
upravljanju u kulturi. Sljedeći element čiji iznos troškova iznosi 270.809,51 HRK je 
Upravljanje projektima i administracija koji uključuje izvještaje, sastanke i  potpisne liste . 
Najmanji iznos troška je 39.000 HRK a odnosi se na element Promidžbe i vidljivosti koja 
sadrži konferencije, promo letke i plakate, promidžbenu odjeću i ostali promo materijal. 
 
 
4.7. Prihvatljivi izdaci 
 
 Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni i neizravni troškovi projekta. Izravni troškovi 
su oni koji su u izravnoj vezi sa ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta i izravno su 
povezani sa aktivnostima projekta. Obuhvaćaju dvije kategorije troška: izravni troškovi 
osoblja i ostali izravni troškovi. 
 Izravni troškovi osoblja su troškovi rada. Troškovi uključuju plaću 
voditelju/koordinatoru projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi 
projektnih aktivnosti i koji izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta. 
Trošak osoblja se raspoređuje prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi 
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projekta. Također trošak osoblja uključuje i naknade za vanjske usluge fizičkih osoba koje su 
izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti. 
 U projektu „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ izravni troškovi osoblja 
odnose se na: 
Tablica 12. Izravni troškovi osoblja na projektu „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
Stavka troška Obrazloženje Broj jedinica Jedinica Ukupni iznos, 
HRK 
Kategorija 
financiranja 
RAZVOJ SURADNJE I UMREŽAVANJA U PODRUČJU SUDIONIČKOG UPRAVLJANJA U 
KULTURI 
Izvoditelj 
aktivnosti 
Ugovor o radu. Osoba 
zaposlena u ODRAZ na 
50% RV, raditi će 35% 
RV tijekom 6mj. Trajanja 
aktivnosti 
2,10 mjesec 22.799,97 Ukupno, HRK 
Izvoditelj 
aktivnosti 2 
Ugovor o radu. Osoba 
zaposlena u ODRAZ 
raditi će 35% RV tijekom 
6mj. 
2,10 mjesec 28.665,00 Ukupno, HRK 
Koordinator 
aktivnosti 
Ugovor o radu. 
Organizacija događaja, 
evaluacija, komunikacija 
sa partnerima, 
izvještavanje. Osoba radi 
na 25% RV tijekom 6mj. 
1,50 mjesec 22.281,62 Ukupno, HRK 
Naknada za 
voditelja 
kazališnih 
radionica 
Naknada za voditelja 
radionica. Trošak je 
izračunati na bazi 
60radionicaX2hX120kn/h 
bruto 
1,00 ugovor 14.400,00 Ukupno, HRK 
Naknada za 
voditelja 
kazališnih 
radionica 
Naknada za voditelja 
radionica. Trošak je 
izračunati na bazi 
20radionicaX2hX120kn/h 
brutoX2 osobe 
2,00 ugovor 9.600,00 Ukupno, HRK 
Naknada 
voditelja za 
izradu 
scenografije 
Naknada voditelju za 
izradu za scenografije za 
kulturne programe koji će 
se izvoditi u sklopu 
projekta (60 radionica X 
2h X 20,00kn) 
1,00 ugovor 14.400,00 Ukupno, HRK 
Naknada 
voditelja zbora 
Voditelj zbora za „Mali 
juke box Kutina“ koji će 
se izvoditi u sklopu 
projekta (60 radionica x 
2h x 120kn) 
1,00 ugovor 14.400,00 Ukupno, HRK 
Vanjski 
stručnjak - 
koreograf 
Trošak uključuje naknadu 
za koreografa za 
manifestaciju  „Mali juke 
box Kutina“ (10h x 
120,00kn) 
1,00 ugovor 1.200,00 Ukupno, HRK 
Vanjski 
stručnjak – 
moderator 
manifestacije 
Trošak uključuje naknadu 
za vanjskog stručnjaka-
moderatora manifestacije 
„Mali juke box Kutina“ 
1,00 ugovor 1.500,00 Ukupno, HRK 
Naknada za Trošak naknade za 1,00 ugovor 7.500,00 Ukupno, HRK 
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umjetničkog 
direktora 
umjetničkog direktora 
festivala „Mali juke box 
Kutina“ 
Naknade 
stručnog 
povjerenstva za 
audicije 
Naknade za 3 osobe u 
stručnom povjerenstvu na 
pjevačkim audicijama u 4 
grada na području SMŽ 
za „Mali juke box 
Kutina“ (3 osobe x 4 
grada x 150kn x 
8h=14.400,00 – 4.800,00 
po osobi) 
3 ugovor 14.400,00 Ukupno, HRK 
Vanjski 
stručnjak-
voditelj 
baletnih 
radionica 
Naknada za voditelja 
baletnih radionica u vezi 
projekta (60radionica x 
2h x 120kn/bruto satnica) 
1,00 ugovor 14.400,00 Ukupno, HRK 
Naknada za 
voditelja Foto-
video radionica 
Naknada za voditelja 
Foro-video radionica 
sekcija za djecu gdje se 
organizira i izložba 
fotografija i filmova 
napravljenih na 
radionicama (60radionica 
x 2h x 120kn/bruto 
satnica) 
1,00 ugovor 14.400,00 Ukupno, HRK 
Vanjski 
stručnjak-
edukacija za 
voditelje i 
članove GS 
KUD-ova 
Grada Kutine 
Naknada i prijevoz 
vanjskog stručnjaka za 
provedbu edukacije. 
Trajanje edukacije 6 dana 
x 8h x 150kn/bruto sat. 
1,00 ugovor 7.200,00 Ukupno, HRK 
Naknada za 
organizaciju 2 
panel rasprave 
Naknada za vanjskog 
stručnjaka koji će 
organizirati panel 
rasprave (2panel rasprave 
x 2.500,00kn) 
1,00 ugovor 5.000,00 Ukupno, HRK 
UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 
Voditelj 
projekta 
Novozaposlena osoba, 
odnosi se na angažman 
Voditelja projekta. 100% 
radnog vremena u 
trajanju od 18 mjeseci 
18,00 mjeseci 171.000,00 Ukupno, HRK 
Koordinator 
projekta 
Angažman asistenta 
voditelja projekta. 15% 
radnog vremena u 
trajanju od 18 mjeseci 
18,00 mjeseci 39.424,29 Ukupno, HRK 
Izvor: Izrada autora prema informacijama skupljenim od korisnika projekta 
 Ostali izravni troškovi uključuju: 
• Naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih 
aktivnosti isplaćene fizičkim osobama u vrijednosti 200.000,00kn ili 
više, bez poreza na dodatnu vrijednost 
• Putni troškovi sudionika projektnih aktivnosti 
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• Kotizacije za aktivnosti 
• Najam prostora za provedbu projektnih aktivnosti 
• Najam i kupnja opreme za provedu projektnih aktivnosti 
• Nabava radnog materijala za provedbu projektnih aktivnosti 
• Savjetodavne usluge, itd. 
Neizravni troškovi projekta jesu oni troškovi koji nastaju u okviru projekta, ali nisu u 
izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta. Oni iznose 15% prihvatljivih 
izravnih troškova osoblja. Ako neizravni troškovi projektnog prijedloga iznose više od iznosa 
neizravnih troškova izračunatih primjenom fiksne stope, razliku snosi korisnik i ona se ne 
navodi u projektnom prijedlogu. 
Slika 12. Izračun neizravnih troškova 
 
Izvor: Izrada autora 
 
 Prihvatljivi troškovi se djelomično ili u cijelosti financiraju bespovratnim sredstvima, 
a njih mora prihvatiti nadležno tijelo. Nadležno tijelo potvrđuje one prihvatljive troškove koji 
u cijelosti odgovaraju zahtjevima određenim ugovorom i/ili primjenjivim propisima. 
Prihvatljivi troškovi su sljedeći i udovoljavaju ovim kriterijima: 
• Izravno su povezani s aktivnostima te vode do ispunjenja ciljeva 
projekta i zadanih pokazatelja 
• Navedeni su u ugovorenom proračunu projekta 
• U skladu su s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka 
• Nastali su kod korisnika i partnera 
• Nastali su tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka koji je određen 
Posebnim uvjetima 
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• U skladu su s ograničenjima za posebne kategorije troškova 
• Ne premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa glavnih 
proračunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troškove ili 
premašuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa, a za čije je 
odstupanje potpisan Dodatak ugovoru 
• Izravno su povezani s aktivnostima koe se provode tijekom provedbe, a 
odnose se na nabavu usluga i radova 
• Razumni su, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog 
upravljanja 
• Koji nisu financirani iz drugih javnih izvora 
•  
Tablica 13. Sažetak troškova projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
Ukupni iznos prihvatljivih troškova koji 
potpadaju pod opseg drugog fonda, HRK: 0,00 
Ukupni iznos prihvatljivih troškova za kupovinu 
zemljišta, HRK: 0,00 
Ukupni iznos prihvatljivih troškova za 
stanovanje, HRK: 0,00 
Ukupni iznos indirektnih troškova, HRK: 0,00 
Ukupni iznos troškova osoblja, HRK: 402.570,88 
Ukupni iznos za troškove obračunate po fiksnoj 
stopi, HRK: 60.385,63 
Ukupni iznos za troškove obračunate po 
standardnoj veličini jediničnih troškova, HRK: 0,00 
Ukupni iznos za troškove obračunate primjenom 
fiksnih iznosa, HRK: 0,00 
Ukupni iznos prihvatljivih troškova za opremu, 
HRK: 130.050,00 
Izvor: Izrada autora 
   
 Izravni trošak projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ u koji spada trošak 
osoblja iznosi 402.578,88 HRK. U taj trošak uključen je trošak za plaću voditelju projekta u 
trajanju od 18 mjeseci i 100% radnog vremena, uz sadržan porez, prirez i doprinose. Trošak 
39 
 
osoblja također se odnosi na Koordinatora projekta kao Asistenta voditelja projekta u trajanju 
od 18 mjeseci, te 15% radnog vremena. Trošak se odnosi na aktivnosti upravljanja i 
administraciju. 
 Ukupni neizravni troškovi projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
IZNOSE 60.385,63 HRK, a taj trošak podrazumijeva iznos neizravnih troškova na projektu u 
iznosu od 15% od prihvatljivih izravnih troškova osoblja. 
 Prihvatljivi troškovi za opremu iznose 130.050,00 HRK, a uključuje: 
 
• Projektor 
• Digitalna mixeta 
• Bina 
• Set kazališne rampe za rasvjetu 
• Vanjsko projektno platno s konstrukcijom 
• Projektor za vanjsku produkciju 
• Fotoaparat s kamerom 
• Prijenosno računalo 
 
Tablica 14. Ukupni troškovi projekta „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ 
 Iznos, HRK 
Ukupna vrijednost projekta 783.200,51 
  1. Ukupni prihvatljivi troškovi 783.200,51 
  2. Neprihvatljivi troškovi 0,00 
     2.1. Javna sredstva 0,00 
     2.2. Privatna sredstva 0,00 
Izvor: Izrada autora 
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5. ZAKLJUČAK 
 
 Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Europski fondovi dobivaju sve veći 
značaj. Kohezijska politika kroz svoje fondove daje mogućnost razvitka i poboljšanja 
cjelokupnog načina pisanja i provedbe projekata koji su jedan od glavnih izvora financiranja 
danas. Naglasak u ovom radu je na financiranju i proračunu projekta koji se detaljnije 
prikazao na primjeru poziva „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u 
kulturi“ na projektu „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“. Glavni značaj je na 
proračunu koji se prikazuje kroz troškove, a troškovi se formiraju kroz aktivnosti. 
 „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ je projekt koji teži pridonošenju većeg 
značaja i zanimanja za kulturu u Gradu Kutini. Ukupna vrijednost projekta je 783.200,51 
HRK, a iznos je raspoređen na tri elementa: Razvoj suradnje i umrežavanja u području 
sudioničkog upravljanja u kulturi, Promidžba i vidljivost te Upravljanje projektom i 
administracija. Kroz projekt se odražavaju radionice, festivali, rasprave, ... koje znatno više 
privlače interes građana i zajednice za kulturu. 
 Troškovi provedbe projekta sadrže trošak osoblja, neizravne troškove te troškove 
opreme. Najveći udio od 402.570,88 odnosi se na trošak osoblja zbog 100% radnog vremena 
voditelja projekta i njegove plaće te plaće njegovog Asistenta. Trošak opreme uključuje onu 
opremu koja je potrebna za odvijanje aktivnosti. 
 Financijsko upravljanje projektima je kompleksna i izričito važna stavka kod projekata 
koji su financirani iz Europskih fondova. Kompleksna je radi toga što se mora predvidjeti i 
potkrijepiti svaki trošak koji se napravi kroz aktivnosti u elementima projekta. Kod pripreme i 
provedbe samih projekta dolazi do problema zbog opsežnosti i neprilagođenosti 
prijaviteljima.  Projekt „TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU“ je u procesu provedbe i 
trenutno daje uspješne rezultate kroz posjećenost i zainteresiranost za radionice, predavanja i 
ostale vezane aktivnosti. 
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